

جدول قيادة متابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية باجة

ع/م	اسم المشروع/أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إحصاء الصفقة بالمصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	فاصلة الأمر بالصرف على الفقة	تاريخ تأدية الفقة من قبل إحصاء المحصن	
1	تهديب حي عين الباردة	15084	2017/07/06	2017/08/07	2017/08/07	2017/08/18	2017/10/18	2017/10/27	2018/01/12	1	2018/03/21	2018/03/21	2018/03/28	-
										2	2018/07/23	2018/09/05	2018/09/06	-
										3	2018/11/06	2018/12/17	2018/12/24	-
										4	2019/01/23	2019/02/28	11/03/2019	-
2	تعميد الطرقات إعادة	15085	2017/07/06	2017/08/04	2017/08/04	2017/08/18	2017/10/18	2017/10/31	2018/01/12	1	2018/03/13	2018/03/13	Résilié	2018/08/10
										2	-	-	-	-
										3	2019/03/06	2018/11/26	2018/11/15	2018/10/26
3	التنوير العمومي	15086	2017/06/30	2017/07/31	2017/07/31	2017/08/01	2017/11/15	2017/12/18	2018/02/01	1	2018/05/16	2018/05/24	07/06/2018	2019/08/10
										2	2018/09/21	2018/09/26	2018/09/26	-
										3	-	-	-	-
4	إحداث محطة غسيل	15087	2017/11/02	2017/12/04	2017/12/04	2017/12/25	2017/12/29	-	-	1	-	-	-	-
										2	-	-	-	-
										3	-	-	-	-
5	اقتناء معدات النظافة والطرقات 2018	15090	2017/10/19	2017/11/17	2017/11/17	2017/12/17	2018/02/01	2018/03/13	2018/05/29	1	2018/06/19	2018/08/01	2018/08/10	2019/06/06
6	صيانة بنايات إدارية	15088	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
										2	-	-	-	-
										3	-	-	-	-
7	أشغال تهيئة الإنزلاق الأرضي بتقسيم المسكن الأنيق بباجة المستقبل	2017/3	2017/06/02	2017/07/03	2017/07/03	2017/07/17	2017/08/16	2017/11/28	2018/01/09	1	2018/11/01	2018/11/05	2018/11/08	2019/09/19
										2	2018/11/01	2018/11/05	2019/01/19	-
										3	-	-	-	-
8	اقتناء معدات نظافة 2019	27742	2019/05/02	2019/06/03	2019/06/03	2019/06/28	2019/07/18	2019/08/30	2019/09/02	-	-	-	-	-
9	اقتناء وسائل النقل 2019	27743	2019/05/02	2019/06/04	2019/06/04	2019/06/28	2019/07/18	2019/08/30	2019/09/02	-	-	-	-	-
10	دراسة لتأهيل السوق المركزية وسوق المزارة والورشة	27744	2019/05/16	2019/06/17	2019/06/17	2019/07/15	2019/08/02	2019/09/09	2019/09/20	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	2019/07/22	2019/07/15	2019/06/17	2019/06/17	2019/05/16	2019/05/16	2019/04/16	27745	دراسة التشخيص الفني لبلدية	11
-	-	-	-	-	2020/05/15	2020/04/30	2020/02/05	2020/01/15	2019/11/01	2019/11/01	2019/10/01		تهيئة ساحة 14 جانفي	12
-	-	-	-	-	2019/07/30	2019/07/22	2019/07/15	2019/07/15	2019/06/18	2019/06/18	2019/05/16		تهيئة مأوي	13
-	-	-	-	-	2019/08/15	2019/08/05	2019/07/10	2019/06/20	2019/05/17	2019/05/17	2019/04/16		تعميد الطرقات	14
-	-	-	-	-	2019/07/01	2019/06/24	2019/06/18	2019/06/18	2019/04/18	2019/04/18	2019/03/18		تنوير عمومي	15
-	-	-	-	-	2019/08/19	2019/08/08	2019/06/14	2019/05/31	2019/04/17	2019/03/18	2019/03/18		استكمال بناء ملعب الرقي	16

15 ماي 2019

رئيس البلدية

وليس بلدية باجة

محمد ياسر الخريفي

